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RELAZIONE SULLL’AVANZAMENTO DEI LAVORI

E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
AL 1° SAL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(f.to GEOM. Michele GUIDA)




| lavori previsti sono finalizzati alla mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel

territorio della Comunitd Montana Gelbison e Cervati.

L'intervento in oggetto & stato approvato con delibera di G. E. n. 9 del 16 febbraio 2023 la quale

prevedeva, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla regione Campania, I'approvazione del

progetto, nell’ambito del quale € stato previsto I'importo di euro 908.700,00 a valere sul fondo FERS

2014-2020.
Con verbale di consegna, in data 01/04/2022, sono iniziati i lavori previsti in progetto.

In data 31/10/2023 & stato redatto dal sottoscritto lo stato di avanzamento lavori n° 1,

contabilizzando i lavori eseguiti per un importo pari ad € 569.600,54 oltre € 1805,00 per costi della

sicurezza.

I lavori sono stafti realizzati come indicato nel progetto esecutivo ed il softoscritto ha provveduto ad

eseguire opportune rilevazioni ogni qualvolta una squadra terminava un intervento.

Alla data odierna i lavori sono ancora in corso di esecuzione e non sono state disposte sospensioni

di alcun genere.

Le opere/lavorazioni realizzate e contabilizzate con il primo stato di avanzamento, come meglio

riportato nel libretto delle misure n° 1 consistono in:

ripristinare la funzionalitd dei fratti maggiormente a rischio di ostruzione del reficolo
idrografico mediante un intervento di ripulitura dei tratti a monte ed a valle degli
attraversamenti:

La ripulitura del reticolo viario nelle aree maggiormente esposte all’erosione, caratterizzate
da pendenze elevate, scarsa copertura vegetale e aree nude, aree percorse da incendi
nonché della viabilitd principale afferente alle piste forestali sia sterrate che in misto
cementato;

Interventi di manutenzione, rinaturalizzazione e ripristino di stradelli e sentieri all’'interno delle
aree forestali e rurali anche con interesse paesaggistico e naturalistico mediante la pulizia
e il ripristino del piano viario, la realizzazione di modeste opere di presidio idraulico, opere
accessorie di messa in sicurezza dei percorsi laddove necessario e piccole opere di
rinsaldamento di scarpate come opere diingegneria naturalistica quali viminate, palizzate

e similari.

Siriporta di seguito una documentazione fotografica con riportati alcuni interventi realizzati.




PULIZIA TORRENTI E VALLLONI







INTERVENTI DI PULIZIA-SISTEMAZIONE-RIPRISTINO PISTE FORESTALI
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REALIZZAZIONE/RIPRISTINO OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA







INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI SULLE STRADE EXTRAURBANE




